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Voraussetzungen Grundlegende Methoden des Projektmanagements sowie der sichere Umgang 
mit dem PC und Officeanwendungen sollten beherrscht werden.

Teilnehmerkreis Dieses Seminar richtet sich an Projektleiter und Mitglieder von Projektteams 
oder die, die zukünftig Projektaufgaben mit ProjectLibre bewältigen werden.

2Dauer in Tagen

Bei Firmenschulungen passen wir die Dauer gerne Ihrem individuellen Bedarf an.

Inhalte

Vorgehensweise Das Seminar ist in Einheiten unterteilt, die anfangs vom Dozenten erklärt und 
demonstriert werden. Anschließend werden die Schulungsinhalte unter 
Anleitung des Dozenten praktisch am PC geübt. Zu jeder Zeit sind 
selbstverständlich Teilnehmerfragen möglich. Es wird großer Wert auf 
praxisbezogene Übungen gelegt, die die Teilnehmer am Arbeitsplatz einfach auf 
ihre Aufgabenstellungen übertragen können. Daher empfehlen wir den 
Teilnehmern, sich schon vorher Gedanken, bzw. Notizen über bereits 
vorhandene Probleme und Fragestellungen zu machen.

Die Oberfläche von ProjectLibre

Kalender anlegen

Projekt einrichten (Vorwärts- oder Rückwärtsterminierung?)

Der Projektstrukturplan (PSP)

Vorgänge einfügen, kopieren, verschieben, löschen, gliedern

Dauer oder Arbeit eingeben?

Die Eingabetabelle anpassen

Sammelvorgänge, Phasen und Sub-Phasen

Anordnungsbeziehungen (logische Verknüpfungen) anlegen. Ende-Anfang, 
Anfang-Anfang, Ende-Ende, Sprungfolge

Meilensteine, besondere Ereignisse im Projekt (Deliverables, 
Entscheidungspunkte)

Risikopuffer einplanen

Termineinschränkungen (Muss anfangen am …, Nicht früher als …, Nicht 
später als …)

Ressourcen (Mitarbeiter, Material, Maschinen) anlegen

Generische Ressourcen (Programmierer, Maurer und andere 
Gattungsressourcen)

Ressourcenkalender und Ressourcenverfügbarkeiten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 07000/60 6000-0
E-Mail: training@hanseatische-concipia.de
Internet: www.hanseatische-concipia.de
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Vorgängen Ressourcen zuweisen

Ressourcenauslastung prüfen

Ressourcenüberlastungen abgleichen

Kosten planen

Basisplan anlegen (Soll-Werte / Plan-Werte festschreiben)

Zwischenpläne anlegen (Die Projekthistorie)

Das Projekt überwachen und steuern

Vorgänge aktualisieren (Wann haben wir tatsächlich angefangen? Wie 
lange hat es wirklich gedauert?)

Abweichungen analysieren und das Projekt steuern (das ist 
Projektmanagement)

Tabellen und Ansichten anpassen

Eine Drucktabelle erzeugen

Den Projektplan drucken

Weiterführende Trainings Nach dem Besuch dieses Trainings können die Teilnehmer ihr Know-how 
mit dem Softskill-Seminar "Projektmanagement-Level 1" vertiefen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 07000/60 6000-0
E-Mail: training@hanseatische-concipia.de
Internet: www.hanseatische-concipia.de


